

SIMPELEEN YHTENÄI SKOULUN LAAJENNUS SEKÄ C- JA D-OSIEN
PERUSPARANNUS
TULEVAT HANKINNAT – ALUSTAVA AIKATAULU

LAAJENNUSOSA

<u>Urakka</u>	<u>Lähtee laskentaan</u>	<u>Työt alkavat</u>
1) Maanrakennusurakka	maaliskuu 2015	toukokuu 2015
2) Paikallavalu-urakka	toukokuu 2015	heinäkuu 2015
3) Runkourakka	toukokuu 2015	heinäkuu 2015
4) Vesikattourakka	heinä-elokuu 2015	syyskuu 2015
5) Rakennusurakka	elokuu 2015	lokakuu 2015
6) LVI-urakka	elokuu 2015	lokakuu 2015
7) Automaatiourakka	elokuu 2015	lokakuu 2015
8) Sähköurakka	elokuu 2015	lokakuu 2015
9) Lukitus ja heloitus	elo-syyskuu 2015	loka-marraskuu 2015
10) Purku-urakka	syysy 2015	huhtikuu 2016
11) Maalausurakka	marraskuu 2015	tammikuu 2016
12) Laatoitusurakka	tammikuu 2016	maaliskuu 2016
13) Mattourakka	helmikuu 2016	huhtikuu 2016
14) Alakattourakka	helmikuu 2016	huhtikuu 2016
15) Pihatöiden urakka	helmikuu 2016	toukokuu 2016

C- JA D-OSIEN PERUSPARANNUS

<u>Urakka</u>	<u>Lähtee laskentaan</u>	<u>Työt alkavat</u>
1) Rakennusurakka	huhtikuu 2015	toukokuu 2015
2) LVI-urakka	huhtikuu 2015	toukokuu 2015
3) Sähköurakka	huhtikuu 2015	toukokuu 2015